

0. DATOS OBRA

Nombre obra:	MERCADONA GRAN VIA - LPC
Nº Proy	PROY26/3
Nº Orden cuadro	24361
Nº Orden Instalación	

Versión 24-04-15	En 3.PUESTA EN MARCHA. Se añade el 8 IMPORTANTE PUESTA EN MARCHA BOMBAS
Versión 25-03-06	Se ha modificado el material de instalación
Versión 25-07-28	Se ha añadido una nueva linea para que se entregue a Pascual el sinóptico
Versión 26-03-09	Se cambia el apartado 5 porque ya no se utiliza el Miró, se usa el Excel

NOMBRE OBRA: MERCADONA GRAN VIA - LPC					
ORDEN CUADRO:24361		PROY: PROY26/3	HECHO	OBERSERVACIONES	
FECHA INCICIO:		0. PREPARACIÓN DOCUMENTACIÓN			
0.0 Crear espacio - CHAT					
0.1 Crear orden de fabricación para sinóptico					
0.2 Sinóptico					
0.3 Revisión sinóptico					
0.4 Subir sinóptico al chat					
0.5 Actualizar estado proyecto-Excel de seguimiento					
0.6 Entregar sinóptico a Pascual					
0.7 Anotar si reutilizamos materiales					
-			-		
-			-		
FECHA INCICIO:		1. DOCUMENTACIÓN			
1.0 Crear carpeta (Cuadro eléctrico)					
1.1 Esquemas (Cuadro eléctrico)					
__ Revisión esquemas					
1.2 Subir esquemas al chat					
1.3 Diseño cuadro					
__ Configuración cuadro (Cuadro eléctrico)					
__ Diseño puerta (Cuadro eléctrico)					
__ Revisión configuración					
1.4 Revisión de stock (PYME)					
__ Comprobar stock armarios					
__ Comprobar stock variadores					
__ Comprobar stock artículos (Actualizar Stock Pyme)					
1.5 Todo OK					
__ Pedir soporte (Chat y Correo)					
1.6 Material cuadro (Previstos + Pedido)					
1.7 IMPRIMIR					
__ Esquemas					
__ Sinóptico					
__ Configuración cuadro					
__ Lista materiales cuadro					
__ Parte horas cuadro (poner horas)					
1.8 Archivo etiquetas (Cuadro eléctrico)					
__ Etiqueta manionbra(2,9)					
__ Etiqueta fuerza(3,5)					
__ Amarillas (15x9)					
__ Blancas (40x25)					
__ Pulsantería (26,5x17,5)					
__ Rombo (29x8)					
1.9 Crear acceso directo (Obras en proceso)					
1.10 Poner obra en código de cuadros (Exel)					
Anotaciones/observaciones					
1.1. TRABAJOS TALLER					

NOMBRE OBRA: MERCADONA GRAN VIA - LPC			
ORDEN CUADRO:24361 PROY: PROY26/3		HECHO	OBERSERVACIONES
FECHA INCICIO:		2. PREPARACIÓN MATERIALES	
2.0 Comprobar 1. DOCUMENTACIÓN			
2.1 Comprobar si lleva soporte/orejas/anclado			
2.2 Llevar puerta a corte + USB (Archivo DXF)			
2.3 Hacer caja preparación materiales			
2.4 Imprimir etiquetas			
__Amarillas (15x9)		__Rombo (29x8)	
__Blancas (40x25)		__Etiqueta manionbra(2,9)	
__Pulsantería (26,5x17,5)		__Etiqueta fuerza(3,5)	
__Bornas		__Relé	
Anotaciones/cosas pendientes:			
FECHA INICIO:		3. CABLEADO CUADRO	
3.0 Comprobar materiales			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
CORREGIR A MANO ESQUEMAS ELÉCTRICOS			
3.1 Corte maquina agua (Archivo DXF)			
3.2 Montaje canaleta + carril DIN			
3.3 Instalar componentes + pegatinas			
3.4 Cablear fuerza			
3.5 Dejar regulado los guardamotores a In			
3.6 Cablear maniobra/comunicación			
3.7 Puerta + otros elementos externos			
3.8 Realizar agujero para seccionador			
3.9 Tapa canaletas + Pega. blancas(40x25)			
3.10 Elementos conexionado externo			
__Barra de tierras (pletina cobre)			
__Grapas apantallado			
__Canal entrada cables/prensaestopa/pasamuros			
3.11 Pegatinas GTM y Riesgo eléctrico			
1.2. TRABAJOS TALLER			

NOMBRE OBRA: MERCADONA GRAN VIA - LPC		
ORDEN CUADRO:24361 PROY: PROY26/3	HECHO	OBERSERVACIONES
3.12 Actualizar esquemas eléctricos (Autocad)		
3.13 Soporte/fijación cuadro		
3.14 Comprobar cuadro (sin tensión)		
3.15 Comprobar cuadro (con tensión)		
3.16 Limpieza cuadro		
3.17 A dejar dentro cuadro		
__ Esquemas		
__ Manuales (variador, controlador...)		
__ Etiquetas rombos + bridas		
__ Sinóptico		
__ Materiales (Alarma, sensores...)		
__ Parte materiales obras		
3.18 Rellenar orden y parte horas (PYME)		
3.19 Fotos cuadro eléctrico (Subir a su carpeta)		
3.20 Guardar fotos cuadro + documentación		
3.21 Envolver/empaquetar cuadro (poner nombre obra)		
3.22 Escanear documentos (Subir a oficina)		
3.23 ⚠ IMPRIMIR CARTEL DE SACAR ALBARÁN ⚠		
Anotaciones/cosas pendientes:		
1.2. TRABAJOS TALLER		

NOMBRE OBRA: MERCADONA GRAN VIA - LPC		
PROY: PROY26/3	HECHO	OBERSERVACIONES
FECHA INCICIO: 4. COSAS A TENER EN CUENTA (EN TALLER)		
4.0 Ubicación cuadro eléctrico		-
4.1 Acometida eléctrica		-
4.2 Cable ethernet/comunicaciones		-
4.3 Tubos enterrados		-
4.4 Reutilización de canalización		-
4.5 Reutilización materiales		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
5.0 PREPARACIÓN MATERIALES PARA LLEVAR A OBRA (EN TALLER)		
__Cuadro auxiliares/caja empalmes __Mangueras __Rejiband+ soportes __Tubos+soportes __Sensores __ __ __ __		
Anotaciones/cosas pendientes:		<u>*CORREGIR A MANO ESQUEMAS ELÉCTRICOS.</u>
2.1 INSTALACIÓN		

NOMBRE OBRA: MERCADONA GRAN VIA - LPC		
PROY: PROY26/3	HECHO	OBERSERVACIONES
FECHA INCICIO: 6. PROCESO INSTALCIÓN (EN OBRA)		
6.0 Comprobar 5.0 Preparación mat...		
6.1 Trabjas a realizar por cuenta cliente		
__ Cable ethernet		
__ Acometidas		
__ Cable ethernet		
__		
__		
6.2 Planificación canalización		
6.3 Instalar cuadro		
6.4 Instalar canalización		
6.5 Cajas empalmes		
6.6 Tirar cables		
6.7 Conexión cables		
__ Conexión cuadro		
__ Conexión equipos		
6.8 Reapriete cuadro eléctrico		
6.9 Verificar tensión cuadro eléctrico		
6.10 Desbloquear bombas (Ventilador)		
6.11 Comprobar conexionado		
__ Sensores / Entradas PLC		
__ Electroválvulas		
__ Instalar sirena		
__ Motores/Bombas		
(Comprobar intensidad <u>motores</u> en vacio)		
6.12 Rellenar "Parte materiales obra"		
6.13 Fotos cajas empalma y cuadro		
6.14 Subir a carpeta obra las fotos		
Anotaciones/cosas pendientes:		
2.2 INSTALACIÓN		

NOMBRE OBRA: MERCADONA GRAN VIA - LPC		
PROY: PROY26/3	HECHO	OBSERVACIONES
FECHA INICIO: 7. PARAMETRIZAR EQUIPOS(EN OBRA)		
*CORREGIR A MANO ESQUEMAS ELÉCTRICOS.		
7.0 Comprobar 6 Proceso instalación		
7.1 Config. parámetros analógicos		
7.2 Config. parámetros variadores		
7.3 Config. Hora en plc y hmi		
7.4 Prueba en manual equipos (HMI)		
7.5 Prueba en auto por zonas		
7.6 Prueba AUTO 100%		
7.7 Comprobar alarmas		
7.8 Ajustar parámetros si precisa		
7.9 Copiar o foto de parámetros:		
__ HMI/PLC		
__ Variadores		
__ Esquemas eléctricos		
7.10 Explicación cliente		
7.11 Rellenar parte albarán y materiales		
Archivar programa más parámetros en carpeta obra y borrar el acceso directo de 0000 Obras...		
7.12 Verificar que este archivado:		
__ Programa PLC+HMI		
__ Parámetros variador + HMI		
__ Fotos caja empalmes y cuadro		
__ Esquemas actualizados		
__ Acceso directo borrado de 0000 Obras.		
__		
FECHA INICIO: 8. IMPORTANTE PUESTA EN MARCHA BOMBAS		
1º <u>Todas las bombas</u> con ventilador hay que moverlas del ventilador o eje para <u>desbloquear</u> el cierre mecánico 2º Las <u>bombas sobre bancada</u> antes de ponerlas en marcha hay que <u>grabar un video</u> donde se vea <u>alineado el acoplamiento</u> de los ejes		
3.1 PUESTA EN MARCHA		

NOMBRE OBRA: MERCADONA GRAN VIA - LPC		
PROY: PROY26/3	HECHO	OBERSERVACIONES
FECHA INCICIO:	7. PARAMETRIZAR EQUIPOS(EN OBRA)	

TABLA DE CONSUMOS



NOMBRE OBRA: MERCADONA GRAN VIA - LPC

PROY: PROY26/3

[illegible]

NOMBRE OBRA:MERCADONA GRAN VIA - LPC			Nº ORDEN:	
MATERIAL	CODIGO	SALIDA MAT.	ENTRADA MAT.	MAT. GASTADO
4X1.5	8598			
4X2.5	3339			
2X1	8002			
4X1	1034			
3X1	3338			
2X0,75AP	19388			
3X1 AP	13031			
8X1 AP	18921			
12X1 AP	18922			
16X1.5 AP	16301			
24X1.5AP	12554			
4X2.5 AP	12300			
4X6 AP	13046			
4X10 AP	130410			
4X16 AP	17292			
4X25 AP	12577			
16X1.5 AP	16301			
12X1 AP	18922			
25x1.5AP	19387			
REJIBAND 60X60	4130			
REJIBAND 100X60	56416			
REJIBAND 150X60	5494894			
REJIBAND 200X60	3787			
SOPORTE REJIBAND 100	7800			
SOPORTE REJIBAND 150	5188			
TUBO FLEXIBLE FLEXL 16	19125			
TUBO FLEXIBLE FLEXL 28	19126			
TUBO FLEXIBLE FLEXL 42	19127			
RACOR FLEXL 16	19128			
RACOR FLEXL 28	19129			
RACOR FLEXL 42	19130			
PRENSAESTOPA 16	2639			
PRENSAESTOPA 20	9475			
PRENSAESTOPA 25	2637			
PRENSAESTOPA 32	2638			
CONTRATUERCA 16	5935			
CONTRATUERCA 20	9476			
CONTRATUERCA 25	1863			
CONTRATUERCA 32	2964			
TUBO PVC 20	4179			
TUBO PVC 25	16091			
TUBO PVC 32	4133			
TUBO PVC 40	4132			
TUBO PVC 50	4108			
CAJA 40X80	17640			
CAJA 80X80	16092			
CAJA 155X110	9390			
CAJA 220X170	2767			

CAJA 105X105X55	9380			
ARMARIO TEKPAN 300X300	20880			
BORNA AZUL 2,5 PUSHIN	13204			
BORNA GRIS 2,5 PUSHIN	13115			
BORNA TT 2,5 PUSHIN	13205			
SOPORTE WURTH 400	12278			
SOPORTE WURTH 300	12277			
SOPORTE WURTH 500	15059			
BRIDAS NYLON	4643			
CARRIL DIN	10145			
GRAPAS FLEXL 16	19131			
GRAPAS FLEXL 28	19132			
GRAPAS FLEXL 42	19133			
FICHAS EMPALME 6 MM	1699			
FICHAS EMPALME 10 MM	1693			
FICHAS EMPALME 16 MM	1694			
FICHAS EMPALME 25 MM	1697			
RACOR BLINDADO 20	E39			
RACOR BLINDADO 25	E40			
RACOR BLINDADO 40	E41			
RACOR BLINDADO 50	E42			
CURVA FLEXIBLE 20	11918			
CURVA FLEXIBLE 25	12433			
CURVA FLEXIBLE 32	11919			
CURVA FLEXIBLE 40	11920			
CURVA FLEXIBLE 50	18052			
CAJA METAL 500X300X135	21851			
TIRAFONDO HEXAGONAL 8X50	40085			
TIRAFONDO HEXAGONAL 8X60	40086			
TIRAFONDO HEXAGONAL 8X80	40088			
TACO 10X61	6011			
ABRAZADERA ISOFONICA 22	6085			
ABRAZADERA ISOFONICA 28	13365			
ABRAZADERA ISOFONICA 35	5720			
ABRAZADERA ISOFONICA 40	6086			
ABRAZADERA ISOFONICA 48	1258			
ABRAZADERA ISOFONICA 54	4988			
TUBO AIRE POLIAMIDA 12X10	420			
TUBO AIRE POLIAMIDA 10X8	419			
TUBO AIRE POLIAMIDA 8X6	422			
curva flexible pvc 20	11918			
PASAMUROS PASACABLES 17orificios	E44			
PASAMUROS PASACABLES 12orificios	16175			
TACOBRIIDA nylon M8	7434			
TORNILLO REJIBAND COMPLETO	E000225			
ARANDELA TORNILLO REJIBAND	19149			
GRAPA SUJECCION CENTRAL REJIBAND	20933			
OMEGA REJIBAND	20932			
TORNILLO M6 CABEZA ESTRELLA	11191			
CINTA AISLANTE AMAR/VERD	8854			

CINTA AISLANTE NEGRO	35214			
CINTA AISLANTE MARRON	3616			
CINTA AISLANTE GRIS	65987			
CINTA AISLANTE AZUL	654789			
CINTA AISLANTE BLANCA	658954			
TORNILLO M6 INOX HEX. 6X20	5508			
TORNILLO M6 INOX HEX. 6X25	5453			
TORNILLO M6 INOX. HEX. 6X30	6067			
TORNILLO M6 INOX. HEX. 6X35	5723			
ARANDELA NORMAL M6	6024			
ARANDELA ANCHA M6	45287			
TUERCA NORMAL M6	1562			
TUERCA FRENO M6	4138			
TORNILLO M8 HEX. 8X20	12042			
TORNILLO M8 HEX. 8X25	10977			
TORNILLO M8 HEX. 8X30	9831			
TORNILLO M8 HEX. 8X40	15543			
ARANDELA NORMAL M8	96045			
ARANDELA ANCHA M8	1160			
TUERCA NORMAL M8	3210			
TUERCA FRENO M8	12043			
ROSCACHAPA HEX. CORTO	1120			
ROSCACHAPA HEX. LARGO	5943			
TIRAFONDO DLOBLE ROSCA (HIERRO)	6533			
TIRAFONDO DOBLE ROSCA (PARED)	40093			
TORNILLO M4 ALLEN 4X16	22515			
TORNILLO M4 ALLEN 4X20	5905			
TORNILLO M4 ALLEN 4X25	4777			
TORNILLO M4 ALLEN 4X30	3981			
TORNILLO M4 ALLEN 4X40	7733			
TORNILLO M4 ALLEN AVELLANADO 4X	161631			
TUERCA M4 NORMAL	7734			
TUERCA M4 FRENO	11200			
ARANDELA M4	7735			
CAJA METAL 400X200X135	E000194			
REDUCCIÓN 20 A 16	13888			
REDUCCIÓN 25 A 20	20301			
REDUCCIÓN 32 A 25	15779			
REDUCCIÓN 40 A 25	17183			
REDUCCIÓN 40 A 32	19229			
REDUCCIÓN 50 A 32	20300			
REDUCCIÓN 50 A 40	20201			
SOPORTE RECA 240mm	23924			
SOPORTE RECA 320mm	23925			
SOPORTE RECA 420mm	23926			
CARRIL ELMO PERFIL PERFORADO 20X	20978			
BORNAS GRISES 35mm^2	6419			
BORNAS TIERRA 35MM^2	6420			